

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Житковичского района на 2025 год

№	Наименование объекта	Сроки окончания капитального ремонт (месяц, год)	Виды ремонтно-строительных работ
1	Капитальный ремонт жилого дома № 54 по ул. Фрунзе в г. Житковичи	III-й квартал 2025 г.	Ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, замена инженерных сетей, ремонт входных групп, ремонт отмостки
2	Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Фрунзе в г. Житковичи	III-й квартал 2025 г.	Ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, замена инженерных сетей, ремонт входных групп, ремонт отмостки
3	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Красноборская в н.п. Семенча Житковичского района	III-й квартал 2025 г.	Ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, ремонт отмостки
4	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Красноборская в н.п. Семенча Житковичского района	III-й квартал 2025 г.	Ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, ремонт отмостки
5	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Парковая в г. Житковичи (сезонные работы)	III-й квартал 2025 г.	Восстановление проездов устройством слоя из асфальтобетона, восстановление нарушенного озеленения посевом газонных трав
6	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Поселковая в н.п. Червоное Житковичского района	III-й квартал 2025 г.	Ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, ремонт отмостки
7	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Поселковая в н.п. Червоное Житковичского района	III-й квартал 2025 г.	Ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, ремонт отмостки
8	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Приозерная в г. Житковичи	III-й квартал 2025 г.	Ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельных фрагментов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, ремонт отмостки